附件4：

公路工程质量监督抽查意见通知书

工程名称：县道080线K17+922- K35+971段公路养护工程

建设单位：包头市公路事业发展中心

设计单位：包头市公路规划勘测设计有限公司

施工单位：内蒙古高建路桥工程有限公司

监理单位：内蒙古中维建设项目管理有限公司

包头市交通运输局于2024年9月18日至2024年9月24日对县道080线K17+922-K35+971段公路养护工程进行了质量安全监督抽查，本次重点抽查了路面工程、质量安全管理、内业资料、人员履约等。现将检查结果、存在问题及处理意见通知如下：

一、工程概况、进展情况
项目起点位于G210线与X080线（石拐区大庙村）平面交叉处，终点位于X080线与 S224（石拐区冻死鬼湾）平面交叉处，路线全长 18.049千米。
本项目现状为三级公路，路面宽度为8米，路基宽度8.5米。本次维修方案：1.原路面平整度较好，病害表现为横纵连续裂缝、局部网裂、坑槽的路段，采取灌缝、修补坑槽后，铣刨原旧路2cm，再加铺4cm中粒式沥青混凝土。2.原路面局部龟裂、面层基层破损、坑槽严重的路段，采取挖出原有路面基层、面层，重新铺筑5cm中粒式沥青混凝土+20cm水泥稳定级配碎石基层。3.路基翻浆路段，采取挖除旧路结构层，换填结构层以下60cm砂砾，重新铺筑路面结构。
目前该工程正在进行路面工程等施工。

二、工程实体抽查情况

（一）路面工程

抽查路面面层厚度2点，合格2点，抽检合格率100%；抽查路面压实度2点，合格2点，抽检合格率100%（详见附表1路面面层抽查结果汇总表）
（二）原材料
全线原材料共计抽查7组,合格7组，抽样合格率100%（详见附表2原材料试验统计表）
三、施工、监理单位主要管理技术人员进场抽查情况
施工、监理单位主要管理技术人员进场情况基本满足现阶段施工要求。
四、内业资料抽查情况

（一）施工单位

无原材料和基层、面层混合料配合比使用许可证；部分试验资料出具不及时；部分现场质量检验报告检测项目有缺项等。（详见附表3内业资料抽查情况统计表）

（二）监理单位

开工报告、许可证均未批复；无抽检记录；无监理日志、巡视记录。（详见附表3内业资料抽查情况统计表）
五、现场施工安全情况

施工现场部分路段安全警示标志牌、安全导向标志牌不足。
施工安全资料存在的主要问题详见附表4施工安全资料抽查情况统计表。

六、存在的问题及处理意见

1.建设单位尽快办理工程质量监督备案手续。
2.施工、监理单位必须按照规范要求进行自检、抽检，并及时出具完整的质量保证资料。建设单位督促施工、监理单位严格按照规范要求的程序履行合同。

3、沥青混凝土面层厚度抽查值偏低，要求在施工中加强面层厚度控制，以保证路面工程质量。
4、沥青混合料的矿料级配应符合工程设计规定的级配范围，施工中要按照经设计确定的标准配合比进行施工，施工过程中应加强跟踪检测，及时调整，使沥青混合料的质量符合要求并保持相对稳定。

5、监理单位无安全内业资料，要求建设单位督促监理单位对安全内业资料的整理和安全施工现场的管理，加强监理人员的安全意识。

6、要求建设单位、监理单位、施工单位要加强施工现场人机协同作业以及作业部位安全管控力度和内业资料整理工作，督促监理单位、施工单位对现场作业人员采取安全防护措施，加强对所有进场从业人员的安全培训教育、安全技术交底及班前会工作，进一步提高从业人员安全意识和自我保护能力；对施工现场安全警示警告标志牌、安全导向标志牌不足等问题，要求立即排查整改，确保把安全隐患消除在萌芽状态，确保施工安全。

7、随着气温不断下降，要提前制定切实可行的冬季施工措施，以保证施工质量。
附表1

路面面层抽查结果汇总表
	施工单位
	层次
	桩号
	压实度%
	厚度（cm）

	
	
	
	要求值
	实测值
	抽查结果
	要求值
	实测值
	抽查结果

	内蒙古高建路桥工程有限公司
	面层
	K34+800右侧
	93
	97.9
	合格
	4.0
	3.7
	满足要求

	
	面层
	K35+840右侧
	93
	97.1
	合格
	4.0
	3.7
	满足要求


附表2

原材料试验统计表
	施工

单位
	原材

名称
	用途

部位
	规格型号
	抽检项目
	抽检

组数
	合格组数

	内蒙古高建路桥工程有限公司
	沥青
	面层
	道路石油沥青
	针入度
	1
	1

	
	
	
	
	软化点
	1
	1

	
	
	
	
	延度
	1
	1

	
	
	
	
	（旋转）薄膜加热试验
	1
	1

	
	
	
	
	闪点
	1
	1

	
	
	
	
	动力粘度
	1
	1

	
	
	
	
	溶解度
	1
	1


附表3
内业资料抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	内蒙古高建路桥工程有限公司
	1.开工申请报告未批复。
2.无原材料和基层、面层混合料配合比使用许可证。
3.K32+180--K32+300段砂砾垫层施工自检合格签字，监理未签字认可，基层、面层已摊铺完成。
4.K32+180--K32+300段砂砾垫层检验批复单中检验内容缺平整度和横坡。
5.K32+180--K32+300段砂砾垫层宽度缺原始检查记录，且压实度和厚度试验检测报告未及时出具。
6.K34+000--K35+000段面层现场质量检验报告单缺横坡、沥青含量、马歇尔稳定度检查项目。
7.面层冬季施工方案中无具体冬季施工措施。

8.无施工日志。

	2
	内蒙古中维建设项目管理有限公司
	1.未批复开工申请报告，未批复原材料和基层、面层混合料配合比使用许可证，施工单位已施工。
2.K32+180--K32+300段砂砾垫层施工自检合格签字，监理未签字认可，基层、面层已摊铺完成。
3.无监理日志、巡视记录。
4.无抽检记录。


附表4
施工安全资料抽查情况统计表
	单位名称
	存在问题

	内蒙古高建路桥工程有限公司
	1.安全责任状未逐级签定，部分安全生产责任状未签字、盖章。

2.对新进场从业人员的安全培训教育不及时。

3.安全技术交底岗位工种的内容针对性不强。

	内蒙古中维建设项目管理有限公司
	未见安全内业资料


附表5
参加抽检主要人员名单

	序号
	单 位 名 称
	参 加 人 员

	1
	包头市交通运输综合行政执法支队质监大队
	刘勇、孙赛炜、水凯兵、秦秀荣、马飞

	2
	国道210线K274+221- K284+662段公路养护工程项目管理办公室
	刘鑫、张鹏飞 

	3
	内蒙古高建路桥工程有限公司
	张伟、马军

	4
	内蒙古中维建设项目管理有限公司
	任春丽、汤阳


